Avizat de:
PREȘEDINTE
AUREL BĂLĂȘOIU

ASOCIAȚIA MICROREGIUNEA LUNCA ARGEȘULUI MOZACENI
C.I.F. 36521697
Județul Argeș

Autoevaluare GAL MLAM

Februarie 2019

Microregiunea
Lunca Argesului
Mozaceni

Cuprins

1. Prefață 2
2. Rezumat 4
3. Context 7
Info despre GAL MLAM 7
Prezentarea caracteristicilor demografice 9
Informatii financiare 10
Animarea teritoriului GAL (informare si comunicare) 10
Pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie pentru proiecte 11
Analiza, evaluarea si selectia proiectelor 11
4. Scopul și obiectivele evaluării, temele propuse spre evaluare si metodologia de evaluare aferenta 12
Tema 1 - Logica de intervenție a strategiei 17
Tema 2 - Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor şi contribuţia lor la obţinerea rezultatelor şi a impactului prevăzute de strategie 23
Tema 3 - Contribuția SDL la aria de intervenție 6B 33
5. Autoevaluare GAL MLAM 37
6. Constatări, concluzii, recomandări 54

1. Prefață

Ce reprezintă documentul

Autoevaluarea GAL MLAM reprezintă o analiză aprofundata, limitată în timp, care examinează de o manieră sistematică şi obiectivă relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul, sustenabilitatea, performanţa, succesul strategiei de dezvoltare locala implementata prin LEADER. Evaluarea SDL reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio-economic, menită să identifice, să cuantifice şi să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obţinute şi schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

Contextul si perioada în care a avut loc evaluarea

Pe baza analizei diagnostic si a analizei SWOT in baza carora a fost elaborata strategia de dezvoltare locala, au fost stabilite o serie de obiective, prioritati, domenii de interventie si masuri propuse.

Ca urmare a obligativitatii impuse GAL-urilor de catre Uniunea Europeana, de a realiza evaluarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala, in contextul in care prin Ghidului operational privind evaluarea implementarii strategiilor de dezvoltare, gestionat de catre AM PNDR din cadrul MADR, a fost ceruta evaluarea avand ca termen de finalizare / predare data 28 februarie 2019, GAL MLAM a realizat-o, cu scopul de a oferi o analiza asupra actiunilor si activitatilor intreprinse, precum si a rezultatelor obtinute pana la data de 1 octombrie 2018.

Concret, prezentul document / analiza / evaluare reflectă progresul implementării strategiei incepand cu data de 3 ianuarie 2017 (data inceperii efective a functionarii GAL-ului), pana la data de 1 octombrie 2018.

Evaluarea a fost realizata coroborand informaţii cantitative şi calitative provenite din mai multe surse:

- Consultari cu toti partenerii (publici, privati, ONG) din teritoriul / parteneriatul Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni.
- Aplicarea de chestionare la nivelul teritoriului, pe diverse categorii de respondenti

- Studiul documentelor / raportarilor / rapoartelor, din care s-au obtinut date privind valorile realizate ale indicatorilor de realizare și de rezultat, date privind progresul financiar al operațiunilor;
- Observatia asupra situatiilor intalnite in timpul derularii activitatii

Evaluarea a presupus utilizarea mai multor tipuri de resurse, interne si externe, si a presupus de asemenea implicarea, pe lângă personalul de execuție, a decidenților din cadrul GAL (Consiliul Director) cat și a altor persoane care dețineau informații importante pentru evaluare.

Prezentarea echipei de evaluare

Autoevaluarea a fost realizata de catre echipa tehnica a GAL MLAM, respectiv:

- Bica Alexandra Elena – responsabil evaluarea implementarii SDL GAL MLAM - responsabil autoevaluare
- Calugaru Mariana Mihaela – Responsabil monitorizare – membru in echipa de autoevaluare
- Mitreanu Marus Violeta – Responsabil tehnic evaluare proiecte GAL MLAM – membru in echipa de autoevaluare
- Tudorica Alexandru – Responsabil cereri de plata GAL MLAM – membru in echipa de autoevaluare
- Bucur Robert Valentin – Manager GAL MLAM – coordonator al echipei de autoevaluare

prin si in urma consultarii cu actorii locali relevanti, cu partenerii GAL (publici, privati, ONG), cu beneficiari si posibili beneficiari ai fondurilor disponibile prin GAL MLAM, care datorită pozitiei si a experienței practice din teritoriu dețin informații indispensabile pentru o bună planificare a evaluării, respectiv o apreciere corecta si generala a rezultatelor implementarii strategiei.

Acestia au fost alesi astfel incat sa reprezinte diverse puncte de vedere, într-un mod echilibrat și imparțial si li s-a cerut să examineze anumite date, analize, constatări, concluzii sau recomandări elaborate în procesul evaluării, apoi să formuleze observații și opinii pe marginea acestor elemente.

2. Rezumat

Ca urmare a obligativitatii impuse GAL-urilor de a realiza evaluarea implementarii strategiilor de dezvoltare locala, in contextul in care prin Ghidului operational privind evaluarea implementarii strategiilor de dezvoltare, gestionat de catre AM PNDR din cadrul MADR, a fost ceruta evaluarea avand ca termen de finalizare / predare data 28 februarie 2019, GAL MLAM a realizat-o, cu scopul de a oferi o analiza asupra actiunilor si activitatilor intreprinse, precum si a rezultatelor obtinute pana la data de 1 octombrie 2018. Concret, prezentul document / analiza / evaluare reflectă progresul implementării strategiei incepand cu data de 3 ianuarie 2017 (data inceperii efective a functionarii GAL-ului), pana la data de 1 octombrie 2018.

GAL Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni este format din urmatoarele unitati administrativ-teritoriale din jud. Arges: Comuna Izvoru, Comuna Mozaceni, Comuna Negrasi, Comuna Popesti, Comuna Raca, Comuna Recea, Comuna Rociu, Comuna Stefan cel Mare, Comuna Suseni, Comuna Teiu si din urmatoarele unitati administrativ-teritoriale din jud. Teleorman: Comuna Ciolanesti, Comuna Tatarastii de Jos si Comuna Tatarastii de Sus.

Planul de finantare aferent strategiei Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni se structureaza pe 2 componente:
Valoarea sprijinului public nerambursabil aferent componentei A, calculata proportional cu valoarea aferenta teritoriului si a populatiei vizate de SDL este de 1.456.752 euro si s-a constituit din:

- Suma aferenta numarului de locuitori: 33.671 locuitori x 19,84 euro/loc = 668.032,6 €
- Suma aferenta suprafetei GAL: 800,43 km^2 x 985,37 euro/km^2 = 788.719,7 €.

Valoarea componentei B, aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului de evaluare si selectie este de: 679.550,31 euro rezultand o valoarea totala a sprijinului public nerambursabil de: 2.136.302,31 euro.

Masurile din SDL MLAM sunt urmatoarele:

- M1/1C - Formarea profesională, dobândire de competențe și informare
- M2/2B - Instalarea tinerilor ca șefi de exploatații agricole
- M3/3A - Procesare și exploatații agricole
- M4/6A - Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL

- M5/6B - Dezvoltarea localităților rurale
- M6/6B - Investiții în infrastructura socială
- M7/6B - Promovarea formelor asociative pe plan cultural

Obiectivele autoevaluării constau in analiza unor factori esentiali, respectiv:

- Cum si in ce masura au fost obtinute rezultatele
- Cum au fost utilizate resursele
- Ce functioneaza bine si ce nu

In scopul autoevaluarii, au fost folosite metode cantitative (aplicare chestionar, analiza datelor administrative) si calitative (studiul documentelor, observatia) conform tabelului de mai jos.

In urma analizei si a autoevaluarii, s-au concretizat urmatoarele concluzii:

- Referitor la relevanța logicii de intervenție a SDL, s-a constat ca pana la momentul incheierii prezentei autoevaluari este foarte relevantă.
- Referitor la coerența logicii de intervenție a SDL este ca la momentul incheierii perioadei de evaluare este inca foarte relevantă.
- Referitor la măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei - este relevanta iar probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării, este ridicată.
- Referitor la sprijinirea dezvoltării locale în zonele rurale de către SDL, se poate aprecia ca a fost facuta in medie masura, cu sanse de a fi realizata in mare masura dupa contractarea unor proiecte si pe masurile M6/6B «Investitii in infrastructura sociala si M7/6B "Promovarea formelor asociative pe plan cultural
- Obiectivele de dezvoltare rurala si indicatorii de rezultat au sanse mari de a fi implementate.
- Graficul activitatilor GAL a fost respectat, atat ca programare in timp cat si ca activitati propuse, care au fost partial sau total realizate
- Activitatea GAL s-a desfasurat corect, coerent, conform planificarii si sansele de implementare a strategiei sunt mari.
- In ceea ce priveste activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora capacitatea si volumul necesar pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie), se poate constata ca activitatile GAL

MLAM au respectat aspectele prevazute de legislatia in vigoare:, care au condus la buna desfasurare a activitatii GAL si la obtinerea, cel putin partiala pana la momentul realizarii autoevaluarii, la indeplinirea sarcinilor si a obiectivelor.

3. Context

Info despre GAL MLAM

Grupurile de Actiune Locala reprezinta solutia concreta, transformarea in realitate a potentialului pe care comunitatile locale il pot valorifica pentru a se putea inscrie in aceasta noua abordare a dezvoltarii satului european, o abordare prin care se incurajeaza intoarcerea si/sau stabilirea tinerilor in teritoriul LEADER si dezvoltarea economica, sociala si culturala a acestuia. LEADER, prin caracterul sau transversal contribuie la obiectivele de dezvoltare rurala identificate la nivelul PNDR 2014-2020. Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordarii LEADER.

In cadrul Romaniei, Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni este amplasata in partea sudica, in sud-estul judetului Arges si in nordul judetului Teleorman, facand parte totodata din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia. Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni se pozitioneaza intr-un teritoriu cu nivel scazut de urbanizare (spre exemplu, nordul judetului Teleorman), dar este, totodata, incadrata de o corola de puncte de concentrare economica, reprezentate de municipiile si orasele de peste 20.000 de locuitori din judetele Arges, Teleorman, Olt, Dambovita sau Bucuresti. Suprafata teritoriului Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni cuprinde zece comune din partea de sud-est a judetului Arges: Izvoru, Mozaceni, Negrasi, Popesti, Raca, Recea, Rociu, Stefan cel Mare, Suseni, Teiu si trei comune din nordul judetului Teleorman: Ciolanesti, Tatarastii de jos si Tatarastii de Sus.
Prezenta stategie de dezvoltare locala are ca arie de acoperire asocierea Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni formata din urmatoarele unitati administrativ-teritoriale din jud. Arges: Comuna Izvoru, Comuna Mozaceni, Comuna Negrasi, Comuna Popesti, Comuna Raca, Comuna Recea, Comuna Rociu, Comuna Stefan cel Mare, Comuna Suseni, Comuna Teiu si din urmatoarele unitati administrativ-teritoriale din jud. Teleorman: Comuna Ciolanesti, Comuna Tatarastii de Jos si Comuna Tatarastii de Sus.

Avand in vedere ca dezvoltarea rurala presupune implicarea activa a actorilor locali, elaborarea strategiei de dezvoltare aferenta teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI s-a realizat in urma derularii unui proces complex de consultare a tuturor comunitatilor locale interesate. Parteneriatul MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI s-a constituit in forma actuala la initiativa unor actori locali reprezentativi din zona GAL care, in primul semestru al anului 2015, s-au asociat, au semnat un acord de parteneriat si au depus un proiect pe submasura ***19.1 Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locala,*** PNDR 2014-2020. Proiectul a fost depus de catre parteneriatul MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI (neconstituit juridic) care si-a desemnat

ca reprezentant de parteneriat entitatea Asociatia Grup de Actiune Locala Lunca Argesului care si-a asumat responsabilitatea implementarii proiectului pe submasura 19.1, in numele parteneriatului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI (acest lucru fiind posibil, in conformitate cu prevederile procedurale aferente submasurii 19.1).

Proiectul depus a fost aprobat si ulterior implementat in perioada ianuarie-aprilie 2016, obiectivul propus in cadrul proiectului, respectiv cresterea capacitatii de colaborare la nivel teritorial in scopul elaborarii strategiei de dezvoltare locala, fiind indeplinit.

Principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii LEADER in teritoriul parteneriatului Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni sunt urmatoarele:

- facilitarea accesului fermierilor la informatii si cunostinte care vor contribui la dezvoltarea abilitatilor in sectorul agricol, adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatatiile si, totodata, care vor asigura un management eficient si profesionist al exploatatiilor;
- instalarea tinerilor fermieri, pentru prima data, ca sefi de exploatatie agricola;
- incurajarea tinerilor fermieri sa se implice in obtinerea unor produse locale specifice;
- dezvoltarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul parteneriatului Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni, cu scopul obtinerii un produse locale specifice care sa reflecte identitate zonei;
- dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole;
- diversificarii activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole;
- dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, respectiv obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol.
- imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale;
- integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul parteneriatului Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni, inclusiv integrarea minoritatilor locale (in special minoritate roma, care are numarul cel mai ridicat in zona GAL);
- promovarea formelor asociative in vederea valorificarii potentialului local autentic al teritoriului;

Prezentarea caracteristicilor demografice

Zona rurala este caracterizata de probleme grave de dezvoltare, cauzate in special de procesul de migrare a populatiei active in marile orase sau in strainatate, in cautarea locurilor de munca si catre o piata de desfacere economica mai ampla. Din totalul de 33.671 locuitori, 1419 sunt salariati, in timp ce numarul somerilor ajunge la 1956 (dintre care 1207 sunt de sex masculin si 749 de sex feminin). Populatia localitatilor componente este caracterizata de un proces de scadere cantitativa gradata. Din aceasta perspectiva, populatia, ca volum demografic, este caracterizata de un declin demografic moderat. Totodata, toate localitatile de pe teritoriul parteneriatului Microregiunii Lunca Argesului Mozaceni se clasifica in categoria zonelor sarace, cu un **indice de dezvoltare umana locala (IDUL)** mai mic sau egal cu 55: Izvoru (IDUL 41,07), Mozaceni (IDUL 47,83), Negrasi (IDUL 43,19), Popesti (IDUL 32,62), Raca (IDUL 35,56), Rociu (IDUL 44,71), Recea (IDUL 36,80), Suseni (IDUL 49,96), Stefan cel Mare (IDUL 47,75), Teiu (IDUL 41,84), Ciolanesti (IDUL 33,41), Taratastii de Jos (IDUL 38,31) si Tatarastii de Sus (IDUL 39,20).

Minoritatile etnice locale constau exclusiv in romi (1015 locuitori) si turci (6 locuitori). Astfel, populatia roma din zona este impartita dupa cum urmeaza: 367 in comuna Izvoru; 26 in comuna Negrasi; 85 in comuna Recea; 9 in comuna Rociu; 20 in comuna Suseni; 32 in Teiu; 3 in Ciolanesti, 14 in Tatarastii de Jos; 459 in Tatarastii de Sus. La randul ei, populatia turca este prezenta intr-un numar destul de mic (6), fiind concentrata in intregime in comuna Suseni.

Economia locala din zona Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni (cu toate componentele reprezentative ale acesteia: populatie activa, industrie, IMM, microintreprinderi, comert, servicii etc) este determinata de raportul dintre cerere si oferta, de metodele de organizare si productie, de instrumentele de promovare si vanzare, pretul fiind cel mai important element de reglare a accesului la bunurile economice.

Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni este un parteneriat public-privat fara personalitate juridica la data depunerii SDL, constituit in baza Acordului de parteneriat – Anexa 1 la strategia de dezvoltare locala, fiind format din diversi actori ce provin din randurile autoritatilor publice locale, sectorului privat si ai societatii civile. Astfel, din cei 55 de parteneri, 13 reprezinta sectorul public fiind administratii publice locale, 37 reprezinta sectorul privat fiind din categoria societatilor comerciale, intreprinderilor individuale si persoanelor fizice autorizate, iar alti 5 sunt asociatii non-profit, reprezentand asadar societatea civila. Procentual, MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI are in componenta 23,64% reprezentanti ai sectorului public si 76,36% reprezentanti ai sectorului

privat si ai societatii civile. Toti cei 55 de membri ai parteneriatului sunt entitati din mediul rural, ceea ce determina un procent de 100% partaneri din mediul.

Informatii financiare

Planul de finantare aferent strategiei MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI cuprinde atat alocarea financiara dedicata implementarii masurilor din cadrul SDL (prin submasura 19.2), precum si costurile de functionare si animare (submasura 19.4). Planul de finantare se structureaza pe 2 componente:

Valoarea sprijinului public nerambursabil aferent **componentei A**, calculata proportional cu valoarea aferenta teritoriului si a populatiei vizate de SDL

este de **1.456.752 euro** si s-a constituit din:

- Suma aferenta numarului de locuitori: 33.671 locuitori x 19,84 euro/loc = 668.032,6 €
- Suma aferenta suprafetei GAL: 800,43 km^2 x 985,37 euro/km^2 = 788.719,7 €.

Valoarea **componentei B**, aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului de evaluare si selectie este de: 679.550,31 euro

Valoarea totala a sprijinului public nerambursabil este de: 2.136.302,31 euro

Pe masuri, alocarea financiara totala (valoarea publica nerambursabila) aferenta componentelor A si B este urmatoarea:

- M1/1C: 29.329,66 euro
- M2/2B: 175.977.98,000 euro
- M3/3A: 542.598,78 euro
- M4/6A: 146.648,32euro
- M5/6B: 689.247,09 euro
- M6/6B: 88.578,52 euro
- M7/6B: 36.662,08 euro
- Functionare si animare: 427.259,88 euro

La nivelul MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI s-au desfasurat urmatoarele activitati:

Animarea teritoriului GAL (informare si comunicare)

Informarea si comunicarea reprezinta elemente esentiale atat in etapa initiala, in actiunile GAL de functionare si animarea teritoriului, cat si ulterior, in faza de furnizare a informatiilor in legatura cu rezultatele obtinute in urma implementarii proiectelor. Scopul actiunilor de informare si comunicare

in mediul rural il reprezinta constientizarea opiniei publice asupra activitatilor si oportunitatilor oferite de MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI, a potentialilor beneficiari, in vederea accesarii fondurilor europene destinate dezvoltarii rurale si in ceea ce priveste continutul masurilor. MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI, prin responsabilul/ii cu animarea teritoriului, au pus la dispozitia potentialilor beneficiari si populatiei in general informatii privind fluxul accesarii fondurilor de dezvoltare rurala. Comunicarea a fost clara, concisa, adaptata publicului tinta si coerenta, pe durata intregii perioade de implementare a SDL.

Pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie pentru proiecte

MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI a organiza apeluri de selectie pentru proiecte, pentru fiecare dintre masurile prevazute in SDL, prin aprobarea si dupa cum stabilesc organele de decizie. Tot prin responsabilul/ii cu animarea, GAL asigura publicitatea apelului prin diferite mijloace media atat in teritoriu cat si la nivel institutional, al forurilor superioare care urmaresc si sunt implicate in activitatea GAL. Apelul de selectie s-au lansat in asa fel incat potentialii beneficiari sa aiba timp suficient pentru pregatirea si depunerea proiectelor. Lansarea apelurilor de selectie la nivel de GAL s-au realiza cu respectarea prevederilor submasurii 19.2 Sprijin pentru implementarea operatiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii.

Analiza, evaluarea si selectia proiectelor

MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI a verifica conformitatea, eligibilitatea si criteriile de selectie ale proiectului, cu respectarea ghidului solicitantului si a procedurilor de implementare aferente submasurii 19.2. Selectia proiectelor s-a facut aplicand regula de "dublu cvorum", respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului de Selectie, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila. In urma selectiei, solicitantul a fost notificat asupra rezultatului obtinut. Beneficiarii nemultumiti de rezultatul selectiei au putut depune contestatii la sediul GAL. O Comisie de Contestatii infiintata la nivelul GAL a solutiona contestatiile primite. Cererile de finantare selectate au fost depuse de catre GAL la nivelul structurilor AFIR in vederea verificarilor ulterioare si semnarii contractelor/deciziilor de finantare.

4. Scopul și obiectivele evaluării, temele propuse spre evaluare si metodologia de evaluare aferenta

Scopul realizarii evaluării consta in determinarea stadiului implementarii SDL in raport cu perioada scursa din contractul de finanatare precum si coerenta strategiei initiale cu realitatea din teren la momentul evaluarii. De asemenea, are in vedere corectarea, eventuala completare a strategiei in viitor.

Obiectivele autoevaluării constau in analiza unor factori esentiali, respectiv:

- Cum si in ce masura au fost obtinute rezultatele
- Cum au fost utilizate resursele
- Ce functioneaza bine si ce nu

In acest scop si in baza experientei echipei tehnice, s-a considerat oportun si cu impact esential asupra implementarii viitoare a strategiei studiul urmatoarelor 3 teme:

1. **Logica de intervenție a strategiei**
2. **Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor şi contribuţia lor la obţinerea rezultatelor şi a impactului prevăzute de strategie**
3. **Contribuția SDL la aria de intervenție 6B (M5, M6, M7 din SDL MLAM)**

In scopul autoevaluarii, au fost folosite metode cantitative si calitative conform tabelului de mai jos.

Metode cantitative:

Aplicare chestionar	In ce masura / procent respondentii considera ca strategia / obiectivele au fost implementate conform planificarii
Analiza datelor administrative	SDL, raportari catre AM, AFIR, CDRJ -> Analiza comparativa a indicatorilor propusi prin SDL si stadiul realizarii / implementarii acestora.

Metode calitative:

Studiul documentelor	Studiul SDL, al raportarilor catre AM, AFIR, CDRJ -> in ce masura a fost nevoie de modificari de strategie, realocari etc.
Observatia	Concluzii dupa intalnirile de la sediul GAL, deplasarile in vederea animarii -> parerea celor 3 categorii despre GAL, masuri, animare, distributie fonduri / masuri.

In ceea ce priveste esantionarea pentru aplicarea chestionarului, acesta a fost aplicat pe 3 tipuri de respondenti (beneficiari, potentiali beneficiari, membri GAL). Tinand cont ca perioada de raportare este 3 ianuarie 2017 (data inceperii activitatii GAL) pana la 01 octombrie 2018, numarul beneficiarilor de proiecte chestionati este egal cu numarul de proiecte contractate pana la acea data, respectiv 14. In consecinta, au fost completate un numar total de 42 de chestionare, u numar egal din fiecare dintre cele trei tipuri de grupuri tinta mai sus mentionate. Chestionarele au fost anonime.

Mai jos modelul chestionarului folosit si rezultatele centralizate ale aplicarii acestuia:

1. In ce masura sectorul agricol din zona GAL s-a dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 2 raspunsuri = 4,77 %
b) in masura medie = 12 raspunsuri = 28,57%
c) in mare masura = 28 raspunsuri = 66,66 %
2. In ce masura sectorul non-agricol privat din zona GAL s-a dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 7 raspunsuri = 16,66 %
b) in masura medie = 11 raspunsuri = 26,20 %
c) in mare masura = 24 raspunsuri = 57,14 %
3. In ce masura sectorul social din zona GAL s-a dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 11 raspunsuri = 26,20 %

b) in masura medie = 19 raspunsuri = 45,23 %
c) in mare masura = 12 raspunsuri = 28,57 %
4. In ce masura infrastructura la scara mica si serviciile de baza destinate populatiei rurale din zona GAL s-au dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 7 raspunsuri = 16,66 %
b) in masura medie = 11 raspunsuri = 26,20 %
c) in mare masura = 24 raspunsuri = 57,14 %
5. In ce masura operatiunile finantate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni au contribuit la imbunatatirea guvernantei locale printr-o gestionare mai buna a functiilor administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor interesati in luarea deciziilor?
a) in mica masura = 4 raspunsuri = 9,52 %
b) in masura medie = 9 raspunsuri = 21,43 %
c) in mare masura = 29 raspunsuri = 69,05 %
6. In ce masura operatiunile finantate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona?
a) in mica masura = 3 raspunsuri = 7,14 %
b) in masura medie = 8 raspunsuri = 19,05 %
c) in mare masura= 31 raspunsuri = 73,81 %
7. In ce masura activitatile de animare ale echipei tehnice a GAL au fost transparente: anuntate din timp, publicate pe pagina web si pe retele de socializare, sediul GAL semnalizat prin indicatoare si pancarte, echipa tehnica a GAL disponibila pentru relatii si informatii despre finantarile disponibile?
a) in mica masura = 1 raspuns = 2,38 %
b) in masura medie = 6 raspunsuri = 14,29 %
c) in mare masura = 35 raspunsuri = 83,33 %

8. In ce masura echipa tehnica GAL a influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni (prin actiuni de animare, prin informatii transmise in teritoriul GAL, prin comunicarea cu partile interesate etc)?
a) in mica masura = 1 raspuns = 2,38 %
b) in masura medie = 3 raspunsuri = 7,14 %
c) in mare masura = 38 raspunsuri = 90,48 %
9. In ce masura actiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 1 raspuns = 7,14 %
b) in masura medie = 14 raspunsuri = 33,33 %
c) in mare masura= 27 raspunsuri = 64,28 %
10. In ce masura actiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 1 raspuns = 7,14 %
b) in masura medie = 14 raspunsuri = 33,33 %
c) in mare masura= 27 raspunsuri = 33,33 %
11. Care sunt problemele cu care v-ati confruntat in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni si ce masuri va doriti sa adopte Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni in vederea solutionarii lor?
Raspunsuri centralizate: ➢ *Fonduri nerambursabile insuficiente;* ➢ *Probleme de tip birocratic ;* ➢ *Mai multe fonduri pe non-agricol;* ➢ *Lipsa fondurilor, GAL-ul sa asigure sume mai mari pentru fondurile din sctorul agricol;* ➢ *Termene lungi de solutionare a proiectelor depuse';*

- *Indulcirea conditiiilor pentru Tanarul Fermier, sa poata accesa fonduri europene prin intermediul categoriei INSTALAREA TANARULUI FERMIER si rudele apropiate (gradul I, gradul II), pentru a se moderniza sectorul agricol;*
- *Mai multe informatii despre finantarile disponibile;*
- *Numarul de locuri de munca pe care a trebuit sa il creeze beneficiarul pentru a realiza punctaj la proiect;*
- *Valoarea proiectelor finantate este prea mica raportat la faptul ca de principiu procedeele de urmat si documentele ce trebuie intocmite/obtinute sunt relativ identice cu cele pentru proiectele cu finantare mare ce se depun direct la CRFIR;*

Tema 1 - Logica de intervenție a strategiei

In scopul analizei acestei teme, ne-am propus sa analizam doua aspecte, respectiv:

Relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu, raspunzand la intreabrea **«În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socioeconomice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?»**

Coerența internă și cu politicile de referință relevante, raspunzand la intreabrea **«Cât de corerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?»**

1. **În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socioeconomice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului?**

Criterii de evaluare:

•Nevoile de la momentul elaborării SDL până în prezent au rămas la fel, s-au modificat

•Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi

Indicatori:

•Numărul de nevoi/măsuri din cadrul SDL revizuite

Concluzii:

Concluzia referitor la relevanța logicii de intervenție a SDL va fi redata insotita de o apreciere a evaluatorului, pe o scală de tipul:

- Puțin relevantă
- Relevantă
- Foarte relevantă

In ceea ce priveste relevanța strategiei față de nevoile și potențialul de dezvoltare din teritoriu, luand in considerare urmatoarele informatii:

- Faptul ca strategiile locale ale comunelor nu au fost modificate in perioada raportata, conform raspunsurilor oferite de catre reprezentantii UAT-urilor

- Aplicand criteriul observatiei, in urma intalnirilor organizate la sediul GAL dar si a discutiilor informale pe care membrii echipei tehnice le-au avut cu actori locali din teritoriu in diverse ipostaze publice (zilele comunelor, targuri si alte sarbatori publice), persoane intalnite in teritoriu (la magazine, adunari publice) s-a confirmat ca masurile prezinta interes iar strategia este relevanta si in concordanta cu nevoile zonei GAL.

- Toate proiectele finantate la nivelul Asociatiei Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni corespund prioritatilor strategice stabilite prin SDL de catre GAL, cu efecte pozitive asupra teritoriului cuprins de asociatie, in ideea sustenabilitatii economice, sociale si de mediu. GAL MLAM a lansat pana la sfarsitul perioadei raportate apeluri de selectie pentru toate cele sapte masuri cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala a asociatiei, iar majoritatea au prezentat interes mare. Masurile care au prezentat un interes deosebit au fost:
  - M2/2B Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii agricole
  - M3/3A Procesare si exploatatii agricole.

  Pentru fiecare dintre aceste masuri au fost depuse un numar de cate 9 proiecte, dar datorita sumelor mici disponibile pe aceste masuri, in raport cu interesul prezentat, au fost eligibile si selectate pentru finantare un numar de 4 proiecte pe masura M2/2B si 6 proiecte pe M3/3A, ramanand eligibile si neselectate pentru finantare celelalte 5 proiecte pentru M2/2B si 3 proiecte pe M3/3A (conform precizarilor din cap. 6).

- In urma analizei documentelor si a raportarilor transmise catre AM PNDR, AFIR si CDRJ, inclusiv a modificarilor de strategie realizate si a faptului ca nu a fost necesara revizuirea numărul de nevoi /măsuri din cadrul SDL (a fost realizata doar o modificare simpla, deoarece in etapa de constituire juridica a Asociatiei Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni s-a constatat faptul ca doi dintre partenerii GAL si-au incetat activitatea, fiind radiati, motiv pentru care a fost necesara inlocuirea acestora. Aceasta modificare a determinat schimbarea Capitolului XI din SDL in ceea ce priveste structura Comitetului de Selectie al GAL, modificarea Anexei 1 "Acord de parteneriat" la SDL si implicit modificarea Anexei 3 "Componenta Parteneriatului' din SDL.

Concluzia referitor la relevanța logicii de intervenție a SDL este ca pana la momentul incheierii prezentei autoevaluari este foarte relevantă.

2. Cât de corerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală?

Criterii de evaluare:

•Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?

•Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifici, măsurabili, fezabili,relevanți și suficienți)?

•Sunt rezultatele așteptate clar definite?

In ceea ce priveste coerenta logicii intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală:

Conform celor descrise mai jos, consideram ca sunt definiți indicatori de realizare adecvați (măsurabili, relevanți) pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute iar rezultatele așteptate clar definite, astfel incat prin comparatie intre actiunile propuse si cele realizate sa existe concluzii clare si eficiente.

Conform situatiei financiare prezentate in capitolul 3, Planul de finantare aferent strategiei Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni cuprinde atat alocarea financiara dedicata implementarii masurilor din cadrul SDL (prin submasura 19.2), precum si costurile de functionare si animare (submasura 19.4). Planul de finantare se structureaza pe 2 componente:

Valoarea sprijinului public nerambursabil aferent **componentei A**, calculata proportional cu valoarea aferenta teritoriului si a populatiei vizate de SDL este de **1.456.752 euro** si s-a constituit din:

- Suma aferenta numarului de locuitori: 33.671 locuitori x 19,84 euro/loc = 668.032,6 €
- Suma aferenta suprafetei GAL: 800,43 km^2 x 985,37 euro/km^2 = 788.719,7 €.

Valoarea **componentei B**, aferenta nivelului de calitate obtinut in urma procesului de evaluare si selectie este de: 679.550,31 euro rezultand o **valoarea totala** a sprijinului public nerambursabil de: 2.136.302,31 euro. Din situatia financiara prezentata, coroborata cu situatia descrisa in capitolul 6, Autoevaluare, se remarca faptul ca bugetul de functionare a fost folosit in scopul indeplinirii activitatilor propuse:

Pana la data de 01.10.2018 au fost depuse si rambursate un numar de de 4 cereri de plata acestea fiind prezentate deteliat la capitolul 6, Autoevaluare.

Au fost indeplinite principalele obiective previzionate a fi atinse ca urmare a implementarii LEADER, fapt care reiese atat din datele prezentate in Situatia centralizata cumultata cu privire la monitorizarea implementarii sub-masurii 19.2 la data de 30 septembrie 2018, cat si din rezultatele chestionarelor aplicate in teritoriul Asociatiei Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni.

Indicatorii au fost cel putin partial atinsi intrucat masurile propuse in Strategia de Dezvoltare Locala a GAL MLAM contribuie la indeplinirea obiectivelor, prioritatilor Uniunii Europene in materie de dezvoltare rurala si, implicit, la domeniile de interventie ale acestora. In ceea ce priveste indicatorii GAL MLAM:

- Indicatorul « locuri de munca create », acesta a fost atins si depasit conform proiectelor eligibile si selectate, proiectele urmand a fi implementate ulterior datei de incheiere a raportarii.
- Iindicatorul « Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite" a fost indeplinit si depasit conform tabelului prezentat in CAPITOLUL IV.
- Indicatorul "Numarul total al participantilor instruiti" nu a fost indeplinit deoarece in cadrul Apelului de Selectie lansat pe Masura M1/1C la data de 31.07.2018, nu a fost depus niciun proiect.
- Indicatorul "Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti" a fost indeplinit si depasit.
- Indicatorul "Numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori" nu a fost indeplinit, desi pe aceasta masura a fost depus un numar mare de proiecte, care insa au vizat achizitia de utilaje agricole.

In ceea ce priveste activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora capacitatea si volumul necesar pentru a genera realizările și rezultatele

așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie), se poate constata ca **activitatile GAL MLAM au respectat urmatoarele aspecte prevazute de legislatia in vigoare:, care au condus la buna desfasurare aa ctivitatii GAL si la obtinerea, cel putin partiala pana la momentul realizarii autoevaluarii, la indeplinirea sarcinilor si a obiectivelor.**

- Criteriile de eligibilitate și de selecție în baza cărora SDL GAL a fost selectata. Au fost demarate actiuni pentru menținerea criteriilor de eligibilitate și selecție, în baza cărora SDL a fost evaluată și selectată.
- GAL detine un sediu social/funcțional în teritoriu GAL in baza unui contract de comodat fapt care demonstreaza că sediul în care își desfășoară activitatea este localizat în teritoriul acoperit de GAL.
- Personalul prevăzut în organigramă este angajat prin contracte individuale de muncă pe perioada nedeterminata. Funcțiile obligatorii (monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare) trebuie să se asigure pe întreaga perioadă de implementare a SDL (până la finalul anului 2023).
- Pentru transparența accesării fondurilor europene şi pentru asigurarea unei comunicări eficiente cu potențialii beneficiari, pe durata programului de lucru, la sediul GAL se asigura o prezență minimă de o persoană.
- GAL MLAM asigura vizibilittatea sediului prin amplasarea unei plăcuțe informative la sediul GAL și prin:

  - plăcuță informativă generală amplasată în apropierea indicatorului rutier al localității la intrarea și ieșirea din localitatea în care este sediul GAL și doar pe drumul cu cel mai mare trafic;

  - panou publicitar de prezentare a siglei și a denumirii, dimensionat corect astfel încât să asigure vizibilitate optimă în raport cu clădirea și cu distanța de la care este necesară vizualizarea panoului.

- **Asigurarea comunicării și transparenței**

  GAL MLAM demonstreaza funcționalitatea instrumentelor de asigurare a transparenței și a comunicării prin furnizarea următoarelor informații:

- **Numărul de telefon fix/mobil/fax –** nr. de telefon fix furnizat este funcțional, inclusiv conectat la aparat fax iar numerlee de mobil ale membrilor echipei sunt afisate si site.
- **Adresa de e-mail aferentă GAL (ex.:** numele GAL-ului sau un acronim al acestuia) functionala
- **Pagina de internet include** următoarele:
  - Informații generale privind implementarea SDL prin intermediul LEADER;
  - Teritoriul acoperit de SDL;

- Strategia inițială selectată în vederea finanțării și variantele actualizate
- Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de selecție;
- Apelurile de selecție lansate (varianta detaliată și varianta simplificată);
- Rapoartele de evaluare, de selecție și de contestații;
- Ghidurile măsurilor din SDL cu anexele aferente;
- Procedura de evaluare și selecție a proiectelor;
- O secțiune cu proiectele finanțate prin intermediul SDL (finalizate – la momentul rambursării ultimei cereri de plată). **Anexa 4 – Prezentare proiect.**
- Alte documente emise de GAL sau informații relevante pentru solicitanți/beneficiari;
- Datele de contact;
- Legături utile pentru solicitanți/beneficiari.

Activitatile relevante (fara a se limita la acestea) de implementare a SDL ale GAL MLAM au fost urmatoarele:

- animarea teritoriului;
- pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL;
- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor
- primirea și evaluarea cererilor de finanțare
- primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse
- selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către AFIR;
- monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare ale strategiei respective;
- întocmirea raportărilor, cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;
- îndeplinirea atribuțiilor specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc.

Concluzia referitor la coerența logicii de intervenție a SDL este ca la momentul incheierii perioadei de evaluare este inca foarte relevantă.

Tema 2 - Eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor şi contribuţia lor la obţinerea rezultatelor şi a impactului prevăzute de strategie

In scopul analizei acestei teme, ne-am propus sa analizam contribuţia operaţiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie raspunzand la intrebarea: **"În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?"**

Concluzia referitoare analiza acestei teme va fi insotita de aprecieri pe o scală de tipul:

Măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei:

- Puţin relevantă
- Relevantă
- Foarte relevantă

Probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării:

- Redusă
- Medie
- Ridicată

Pentru analiza acestei teme au fost studiate raspunsurile la chestionar si statusul indeplinirii indicatorilor din strategie.

Reamintim masurile din SDL MLAM, la care face referire chestionarul:

- M1/1C - Formarea profesională, dobândire de competențe și informare
- M2/2B - Instalarea tinerilor ca șefi de exploatații agricole
- M3/3A - Procesare și exploatații agricole
- M4/6A - Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL
- M5/6B - Dezvoltarea localităților rurale
- M6/6B - Investiții în infrastructura socială
- M7/6B - Promovarea formelor asociative pe plan cultural

Trimiterile pe care le fac intrebarile din chestionar la masurile din SDL si alte spete relevante:

1 -> M2, M3

2 -> M4

3 -> M6

4 -> M5

5 -> domeniul de interventie 6B, respectiv M5, M6, M7 din SDL

6 -> toate masurile, M1 –> M7

7 -> Feedback feedback vizavi de activitatea GAL

8 -> Feedback feedback vizavi de activitatea AFIR

9 -> Feedback feedback vizavi de activitatea AM PNDR

1. In ce masura sectorul agricol din zona GAL s-a dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 2 raspunsuri = 4,77 %
b) in masura medie = 12 raspunsuri = 28,57%
c) in mare masura = 28 raspunsuri = 66,66 %
2. In ce masura sectorul non-agricol privat din zona GAL s-a dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 7 raspunsuri = 16,66 %
b) in masura medie = 11 raspunsuri = 26,20 %
c) in mare masura = 24 raspunsuri = 57,14 %

3. In ce masura sectorul social din zona GAL s-a dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 11 raspunsuri = 26,20 %
b) in masura medie = 19 raspunsuri = 45,23 %
c) in mare masura = 12 raspunsuri = 28,57 %
4. In ce masura infrastructura la scara mica si serviciile de baza destinate populatiei rurale din zona GAL s-au dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 7 raspunsuri = 16,66 %
b) in masura medie = 11 raspunsuri = 26,20 %
c) in mare masura = 24 raspunsuri = 57,14 %
5. In ce masura operatiunile finantate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni au contribuit la imbunatatirea guvernantei locale printr-o gestionare mai buna a functiilor administrative pe plan local si, totodata, printr-o implicare sporita a comunitatii si factorilor interesati in luarea deciziilor?
a) in mica masura = 4 raspunsuri = 9,52 %
b) in masura medie = 9 raspunsuri = 21,43 %
c) in mare masura = 29 raspunsuri = 69,05 %
6. In ce masura operatiunile finantate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni au contribuit la imbunatatirea calitatii vietii din zona?
a) in mica masura = 3 raspunsuri = 7,14 %
b) in masura medie = 8 raspunsuri = 19,05 %
c) in mare masura= 31 raspunsuri = 73,81 %
7. In ce masura activitatile de animare ale echipei tehnice a GAL au fost transparente: anuntate din timp, publicate pe pagina web si pe retele de socializare, sediul GAL semnalizat prin indicatoare si pancarte, echipa tehnica a GAL disponibila pentru relatii si informatii despre finantarile disponibile?
a) in mica masura = 1 raspuns = 2,38 %
b) in masura medie = 6 raspunsuri = 14,29 %
c) in mare masura = 35 raspunsuri = 83,33 %

8. In ce masura echipa tehnica GAL a influentat pozitiv accesarea de fonduri europene prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni (prin actiuni de animare, prin informatii transmise in teritoriul GAL, prin comunicarea cu partile interesate etc)?
a) in mica masura = 1 raspuns = 2,38 %
b) in masura medie = 3 raspunsuri = 7,14 %
c) in mare masura = 38 raspunsuri = 90,48 %
9. In ce masura actiunile AFIR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 1 raspuns = 2,38 %
b) in masura medie = 14 raspunsuri = 33,33 %
c) in mare masura= 27 raspunsuri = 64,29 %
10. In ce masura actiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni?
a) in mica masura = 1 raspuns = 2,38 %
b) in masura medie = 14 raspunsuri = 33,33 %
c) in mare masura= 27 raspunsuri = 64,29 %
11. Care sunt problemele cu care v-ati confruntat in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni si ce masuri va doriti sa adopte Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni in vederea solutionarii lor?
Raspunsuri centralizate: ➢ *Fonduri nerambursabile insuficiente;* ➢ *Probleme de tip birocratic ;* ➢ *Mai multe fonduri pe non-agricol;* ➢ *Lipsa fondurilor, GAL-ul sa asigure sume mai mari pentru fondurile din sctorul agricol;* ➢ *Termene lungi de solutionare a proiectelor depuse';*

- *Indulcirea conditiiilor pentru Tanarul Fermier, sa poata accesa fonduri europene prin intermediul categoriei INSTALAREA TANARULUI FERMIER si rudele apropiate (gradul I, gradul II), pentru a se moderniza sectorul agricol;*
- *Mai multe informatii despre finantarile disponibile;*
- *Numarul de locuri de munca pe care a trebuit sa il creeze beneficiarul pentru a realiza punctaj la proiect;*
- *Valoarea proiectelor finantate este prea mica raportat la faptul ca de principiu procedeele de urmat si documentele ce trebuie intocmite/obtinute sunt relativ identice cu cele pentru proiectele cu finantare mare ce se depun direct la CRFIR;*

- Conform raspunsurilor la intrebarea nr. 1, aproximativ 95% dintre respondenti considera ca Masurile M2 si M3 au participat in medie si mare masura la dezvoltarea sectorului agricol din zona GAL.
- Conform raspunsurilor la intrebarea nr. 2, aproximativ 83% dintre respondenti considera ca Masura M4 a participat in medie si mare masura la dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL.
- Conform raspunsurilor la intrebarea nr. 3, aproximativ 74% dintre respondenti considera ca Masura M6 a participat in medie si mare masura la dezvoltarea sectorului social din zona GAL.
- Conform raspunsurilor la intrebarea nr. 4, aproximativ 83% dintre respondenti considera ca Masura M5 a participat in medie si mare masura la dezvoltarea infrastructurii la scara mica si a serviciilor de baza destinate populatiei rurale din zona GAL.
- Conform raspunsurilor la intrebarea nr. 5, aproximativ 90% dintre respondenti considera ca Masurile M5, M6 si M7 au participat in medie si mare masura la imbunatatirea guvernantei locale din zona GAL.
- Conform raspunsurilor la intrebarea nr. 6, aproximativ 93% dintre respondenti considera ca Masurile M1, M2, M3, M4, M5, M6 si M7 au participat in medie si mare masura la imbunatatirea calitatii vietii din zona GAL.

Vizavi de activitatea GAL si modul in care acasta a fost perceputa de catre repondenti, peste 97% dintre acestia considera ca activitatile de animare ale echipei tehnice a GAL (intrebarea nr. 7) au fost in medie si mare masura transparente: anuntate din timp, publicate pe pagina web si pe retele de socializare, sediul GAL semnalizat prin indicatoare si pancarte, echipa tehnica a GAL disponibila pentru relatii si informatii despre finantarile disponibile

De asemenea, conform raspunsurilor la inrebarea nr. 8, peste 97% dintre respondenti considera ca echipa tehnica GAL a influentat pozitiv, in medie si mare masura, accesarea de fonduri europene prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni (prin actiuni de animare, prin informatii transmise in teritoriul GAL, prin comunicarea cu partile interesate etc).

In ceea ce priveste activitatea AFIR (intrebarea nr. 9), peste 92% dintre respondenti considera ca actiunile AFIR au influentat in mod pozitiv, in medie si mare masura, accesarea de fonduri europene prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni.

Referitor la activitatea AM PNDR (intrebarea nr. 10), peste 92% dintre respondenti considera ca actiunile AM PNDR (prin elaborare de ghiduri si proceduri de lucru, prin claritatea informatiilor disponibile pe pagina proprie de internet, prin interactiunea cu beneficiarii si potentialii beneficiari etc) au influentat in mod pozitiv accesarea de fonduri europene prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni.

Concluziile legate de comentariile respondentilor, vizavi de problemele cu care s-au confruntat in vederea accesarii de fonduri nerambursabile prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni si ce masuri ar dori sa adopte Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni in vederea solutionarii lor pot fi centralizate in cateva categorii si concluzii, dupa cum urmeaza:

1. Fondurile sunt insuficiente in raport cu cererea

Ca rezolvare, cel mai probabil vor fi realizate realocari financiare de la masurile ce au prezentat interes mai scazut catre cele care au prezentat mare interes.

2. Aspecte birocratice semnificative, legate de documentatia necesara in vederea depunerii de proiecte la GAL (comparabile cu cele necesare la depunerea pe national) si termele lungi de evaluare.

Din colaborarea sustinuta cu AFIR s-a constat ca activitatea de evaluare a proiectelor la AFIR a cunoscut o reala imbunatatire si scurtare a termenlor de evaluare. In ceea ce priveste documentatia necesara depunerii proiectelor la GAL, ghidurile au fost elaborate pe baza celor nationale, in consecinta nu am identificat o solutie imediata in acest sens.

3. Numarul de locuri de munca ce trebuie create prin implementarea proiectelor.

Crearea de locuri de munca este un obiectiv / indicator esential in SDL GAL MLAM, precum si in strategia nationala. Este normal ca, mai ales pe domeniile de interventie, respectiv pe masurile care

au prezentat interes crescut sa se creeze o concurenta naturala iar potentialii beneficiari sa isi creasca sansele de a avea proiecte elegibile / selectate / finanatate prin cresterea numarului de locuri de munca.

Mai jos este prezentata situatia indicatorilor de rezultat pe Prioritati de dezvoltare rurala / Domenii de interventie / Masuri din SDL precum si statusul acestora la momentul evaluarii:

	Prioritati de dezvoltare rurala	**Domenii de interventie**	**Masuri**	**Indicatori de rezultat**	**Rezultate**
Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii	P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale	1C) Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele agricol si forestier	M1/1C Formare profesionala, dobandire de competente si informare	Numarul total al participantilor instruiti:minim 20 Locuri de munca create: minim 0	0 0
Obiective transversale Inovare, mediu si clima	P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea	2B) Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a reinnoirii generatiilor	M2/2B Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii agricole	Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: minim 3 Locuri de munca create:minim 2	Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 4 / la 1 oct 2018 Locuri de munca create: 8 eligibile / la 1 oct 2018

	tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor				
	P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura	3A) Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale	M3/3A Procesare si exploatatii agricole	Numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si la grupuri/organizatii de producatori: minim 2 Locuri de munca	Numar de exploatatii = 0 exploatatii / la 1 oct 2018 11 locuri eligibile la CRFIR si 5

				create: minim 3	contractate / la 1 oct 2018
Obiectivul de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. Obiective transversale Inovare, mediu si clima	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale	6A) Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca	M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL	Locuri de munca create: minim 2	Locuri de munca = 1 loc de munca eligibil la CRFIR / la 1 oct 2018
		6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale	M5/6B Dezvoltarea localitatilor rurale	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 360 Locuri de munca create: minim 4	Populatie = 18065 / la 1 oct 2018 Locuri de munca = 4 contractate / la 1 oct 2018
			M6/6B Investitii in infrastructura sociala	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri	0

				imbunatatite: minim 30 Locuri de munca create: minim 1	0
			M7/6B Promovarea formelor asociative pe plan cultural	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 18 Locuri de munca create: minim 0	0 0

In urma analizei acestei teme, concluzia a fost ca măsura în care au fost atinse obiectivele strategiei este relevanta iar probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării, este ridicată.

Tema 3 - Contribuția SDL la aria de intervenție 6B

In scopul analizei acestei teme, ne-am propus sa analizam in ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale.

Criterii de evaluare:

- Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite;
- Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut;
- Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunităţi de ocupare a forţei de muncă.

Indicatori:

- Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală;
- Procentajul populației rurale care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite;
- Locuri de muncă create în cadrul proiectelor sprijinite (LEADER).

Informații suplimentare:

- Număr de proiecte/inițiative susţinute prin SDL.

Analiza privind sprijinirea dezvoltării locale în zonele rurale de către SDL va fi însoțit de o apreciere a evaluatorului, pe o scală de tipul:

- În mică măsură
- În măsură medie
- În mare măsură

Proiectele finantate la nivelul Asociatiei Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni corespund prioritatilor strategice ale GAL stabilite prin SDL, serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite acestea fiind cu efecte pozitive asupra teritoriului cuprins de asociatie, in ideea sustenabilitatii economice, sociale si de mediu.

Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni a lansat pana in prezent apeluri de selectie pentru toate cele sapte masuri cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locala a asociatiei, iar pentru domeniul de interventie 6B au fost lansate toate cele 3 masuri din strategie:

- Apel De Selectie 1/2017 pentru **Masura M5/6B "Dezvoltarea Localitatilor Rurale"**, a fost lansat in perioada 07.09.2017 – 09.10.2017. Acest Apel de selectie a fost prelungit de doua ori in urmatoarele intervale: 09.10.2017 – 08.11.2017 si 08.11.2017 – 08.12.2017 ;
- Apel de selectie 1/2017 pentru **Masura M6/6B «Investitii in infrastructura sociala »**, a fost lansat in perioada : 07.09.2017 – 07.12.2017. Acest Apel de selectie a fost prelungit de patru ori, in perioada: 07.12.2017 – 05.02.2018, 05.02.2018 – 30.03.2018, 30.03.2018 – 29.06.2018, 29.06.2018 – 31.07.2018;
- Apelul de selectie Nr. 1/2018 pentru **Masura M7/6B "Promovarea formelor asociative pe plan cultural"**, in perioada 28.02.2018 – 27.04.2018;

In ceea ce priveste **Masura M5/6B "Dezvoltarea Localitatilor Rurale"** si indicatorii de monitorizare ai acesteia, statusul la momentul analizei este urmatorul:

- au fost depuse un numar de 13 proiecte
- 1 a fost retras de la GAL,
- 12 au fost eligibile si selectate la GAL,
- ulterior, 1 proiect a fost retras de la CRFIR
- iar celelalte 11 au semnat contractele de finantare aflandu-se la aceasta data in faza de implementare.

In consecinta, conform raportarilor:

- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 360 – indicator realizat (18.065 de persoane)

- Locuri de munca create: minim 4* - indicator realizat (se vor crea 4 locuri deoarece 4 proiecte din cele 11 prevad cate un loc de munca)

- Cheltuiala publica totala: 689.247,09 euro – indicator in curs de realizare (suma contractata este 572.456,07 euro)

In ceea ce priveste masurile **M6/6B «Investitii in infrastructura sociala** si **M7/6B "Promovarea formelor asociative pe plan cultural,** nu au fost inca selectate / contractate proiecte, in consecinta indicatorii nu au fost inca indepliniti.

Denumirea masurii: **Investitii in infrastructura sociala**
CODUL Masurii: M6/6B
10. Indicatori de monitorizare
- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 30 – 0 persoane
- Locuri de munca create: minim 1* - 0 locuri de munca
- Cheltuiala publica totala: 88.578,52 euro – 0 euro

Denumirea masurii: **Promovarea formelor asociative pe plan cultural**
CODUL Masurii: M7/6B
10. Indicatori de monitorizare
- Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 18 – 0 persoane
- Locuri de munca create: minim 0* - 0 locuri de munca
- Cheltuiala publica totala: 36.662,08 euro – 0 euro

Au fost de asemenea luate in considerare raspunsurile la chestionar:
Conform raspunsurilor la intrebarea nr. 6, peste 92% dintre respondenti considera ca totalitatea masurile din strategia GAL MLAM (inclusiv M5, M6 si M7 respectiv masurile aferente domeniului 6B) au participat in medie si mare masura la imbunatatirea calitatii vietii din zona GAL.

Conform raspunsurilor la intrebarea nr. 5, aproximativ 90% dintre respondenti considera ca Masurile M5, M6 si M7 au participat / pot participa in medie si mare masura la imbunatatirea guvernantei locale din zona GAL.

Conform rezultatelor chestionarului, intrebarea nr. 4, peste 90% dintre respondenti considera ca infrastructura la scara mica si serviciile de baza destinate populatiei rurale din zona GAL s-au dezvoltat avand in vedere fondurile publice acordate prin Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni.

Conform aspectelor mai sus mentionate, se poate aprecia ca:

- Serviciile şi infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătăţite;
- Accesul la serviciile şi la infrastructurile locale în zonele rurale a crescut;
- Strategiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunităţi de ocupare a forţei de muncă.

Referitor la sprijinirea dezvoltării locale în zonele rurale de către SDL, se poate aprecia ca a fost facuta in medie masura, cu sanse de a fi realizata in mare masura dupa contractarea unor proiecte si pe masurile M6/6B «Investitii in infrastructura sociala si M7/6B "Promovarea formelor asociative pe plan cultural

5. Autoevaluare GAL MLAM

In contextul analizei celor trei teme studiate in cadrul capitolului 3, am considerat eficienta si relevanta analiza activiatii GAL in raport cu actiunile si obiectivele propuse.

Conform **CAPITOLULUI IV din SDL,** GAL MLAM si-a propus anumite Obiective, prioritati si domenii de interventie. Prin consultari intre toti partenerii relevanti (publici, privati, ONG) din teritoriul Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni si, totodata, pe baza analizei diagnostic si a analizei SWOT, au fost stabilite o serie de obiective, prioritati, domenii de interventie si masuri, asa cum sunt prezentate acestea in tabelul de mai jos. Masurile propuse contribuie la indeplinirea obiectivelor, prioritatilor Uniunii Europene in materie de dezvoltare rurala si, implicit, la domeniile de interventie ale acestora.

In tabelul de mai jos au fost preluate aceste obiective precum si rezultatele aferente la momentul evaluarii:

Obiectivul de dezvoltare rurala 1: Favorizarea competitivitatii agriculturii Obiective	Prioritati de dezvoltare rurala	Domenii de interventie	Masuri	Indicatori de rezultat	Rezultate
	P1. Incurajarea transferului de cunostinte si a inovarii in agricultura, in silvicultura si in zonele rurale	1C) Incurajarea invatarii pe tot parcursul vietii si a formarii profesionale in sectoarele agricol si forestier	M1/1C Formare profesionala, dobandire de competente si informare	Numarul total al participantilor instruiti:minim 20 Locuri de munca create: minim 0	0 0

transversale Inovare, mediu si clima	P2. Cresterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor	2B) Facilitarea intrarii in sectorul agricol a unor fermieri calificati corespunzator si, in special, a reinnoirii generatiilor	M2/2B Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii agricole	Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: minim 3 Locuri de munca create:minim 2	Numar de exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti: 4 / la 1 oct 2018 Locuri de munca create: 8 eligibile / la 1 oct 2018
	P3. Promovarea organizarii lantului alimentar, inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole, a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura	3A) Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primari printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al cresterii valorii adaugate a produselor agricole, al promovarii pe pietele locale si	M3/3A Procesare si exploatatii agricole	Numar de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la pietele locale si la circuitele de aprovizionare scurte, precum si	Numar de exploatatii = 0 exploatatii / la 1 oct 2018 11 locuri eligibile la CRFIR si 5

		in cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor si organizatiilor de producatori si al organizatiilor interprofesionale		la grupuri/organizatii de producatori: minim 2 Locuri de munca create: minim 3	contractate / la 1 oct 2018
Obiectivul de dezvoltare rurala 3: Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca. Obiective transversale	P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii saraciei si a dezvoltarii economice in zonele rurale	6A) Facilitarea diversificarii, a infiintarii si a dezvoltarii de intreprinderi mici, precum si crearea de locuri de munca	M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL	Locuri de munca create: minim 2	Locuri de munca = 1 loc de munca eligibil la CRFIR / la 1 oct 2018
		6B) Incurajarea dezvoltarii locale in zonele rurale	M5/6B Dezvoltarea localitatilor rurale	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 360 Locuri de munca create: minim 4	Populatie = 18065 / la 1 oct 2018 Locuri de munca = 4 contractate / la 1 oct 2018
			M6/6B Investitii in	Populatia neta care beneficiaz	

Inovare, mediu si clima			infrastructura sociala	a de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 30 Locuri de munca create: minim 1	0 0
			M7/6B Promovarea formelor asociative pe plan cultural	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite: minim 18 Locuri de munca create: minim 0	0 0

Conform **Capitolului VII din SDL, Descrierea planului de actiune,** Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni urma sa implementeze strategia de dezvoltare locala cu respectarea unui plan care descrie actiunile si pasii necesari aplicarii strategiei si atingerii obiectivelor stabilite. Planul de actiune propus de catre Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni este un instrument de planificare si implementare ce contine un set de operatiuni specifice care se vor aplica intr-un termen determinat, in scopul realizarii obiectivelor fixate.

De asemenea, **CAPITOLUL IX, Organizarea viitorului GAL** - descrierea mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei prezinta planul de actiune stabilit si cuprinde informatii relevante cu privire la calendarul estimativ de activitati, responsabilii pentru implementarea actiunilor, precum si resursele financiare si materiale necesare.

In consecinta s-a impus o analiza a actiunilor si activitatilor propuse prin aceste doua capitole din SDL, in scopul constatarii daca evolutia este cea propusa.

Calendarul estimativ de activitati	
Animarea teritoriului GAL;	Asociatia MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI si-a depus candidatura in aprilie 2016 in cadrul ***Apelului de Selectie a strategiilor de dezvoltare locala*** lansat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si in luna august a aceluiasi an strategia ASOCIATIEI MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI a fost selectata. Dupa publicarea rezultatelor selectiei, MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI s-a constituit juridic iar ulterior si-a ridicat autorizatia de functionare de la AM PNDR. In data de 07.12.2016 Asociatia MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI a semnat contractul de finantare pe submasura 19.4. Pe parcursul perioadelor de raportare, Asociatia MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI a desfasurat urmatoarele activitati si subactivitati: ➢ Activitatea 1 – Animare (informare si promovare), cu urmatoarele subactivitati: • realizarea de materiale de animare/materiale promotionale; • distribuire materiale de animare/materiale promotionale la nivelul teritoriului GAL; • asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR; • sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului Asociatiei MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI; • crearea, gazduirea si actualizarea unui web site pentru MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI; • furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala; **In perioada 03.01.2017-06.07.2017 s-au realizat urmatoarele activitati:** o Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR*** - Au fost realizate 3 placute informative (o placuta amplasata la sediul GAL si doua placute amplasate pe indicatorul rutier al localitatii/in apropierea indicatorului rutier al localitatii la intrarea si iesirea din localitatea in care este sediul GAL si doar pe drumul cu cel mai mare trafic). De asemenea, in vederea asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate

Romaniei prin PNDR, la nivelul Asociatiei MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI au fost realizate mediatizarea prin internet, mediatizarea prin declaratii publice si mediatizarea prin documente, cu respectarea, in acest sens, a prevederilor procedurale aferente.

- Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI*** - In anul 2017, au fost planificate a se realiza minim 4 seminarii de animare, cu minim 10 participanti/seminar. In perioada 03.01.2017-06.07.2017, a fost sustinut un seminar de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI la care au participat minim 10 persoane (fiind respectate cerintele din ghidul solicitantului aferent submasurii 19.4 cu privire la participantii la evenimentele de animare).

DATA	LOCATIE	ORA
5 iulie 2017	Sediul GAL MLAM	11:00

- Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Crearea, gazduirea si actualizarea unui web site pentru MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI*** - Au fost realizate servicii de creare, gazduire si actualizare web site pentru MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI. Website-ul (www.mlam.ro) a fost creat cu scopul de a transmite informatii cu privire la:

- oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI;
- activitatile intreprinse de MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI in vederea implementarii SDL.

- Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala*** - MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI a furnizat raspunsuri la solicitarile primite cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI (inclusiv la solicitarile cu privire la oportunitatile de

finantare disponibile in cadrul SDL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI). Raspunsurile au fost comunicate verbal celor interesati, avand in vedere ca modalitatea de adresare a solicitarii s-a realizat, de asemenea, verbal.

In perioada 07.07.2017-31.12.2017 la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI s-au realizat urmatoarele activitati:

- Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Realizarea de materiale de animare/materiale promotionale.***
  In perioada de referinta au fost realizate urmatoarele materiale de animare:
  - 2000 pliante
  - 750 de brosuri
  - 5 anunturi promovate in presa online
  In perioada de referinta au fost publicate 5 anunturi in presa online in conformitate cu prevederile din contractul de achizitie nr. 231/20.06.2017, document avizat de catre CRFIR 3 SUD MUNTENIA.

- Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Distribuire materiale de animare/materiale promotionale la nivelul teritoriului GAL*** - In perioada 17.10.2017-18.10.2017 au fost distribuite la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI materiale de animare. Pliantele si brosurile au fost distribuite la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI proportional cu numarul de locuitori din localitatile partenere in GAL (si implicit cu numarul de potentiali beneficiari din fiecare localitate GAL), avand scopul de a asigura o informare/promovare eficienta si corecta a persoanelor interesate. Prin intermediul materialelor de animare, au fost facute cunoscute la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI oportunitatile de finantare disponibile in cadrul strategiei de dezvoltare locala, precum si activitatea intreprinsa de GAL in vederea implementarii SDL. Prin urmare, materialele de animare distribuite la nivelul teritoriului GAL au contribuit la:
  • transmiterea de informatii cu privire la oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI;
  • transmiterea de informatii cu privire la activitatile intreprinse de MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala;
  Subactivitatea s-a desfasurat la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI si a fost realizata in perioada 17.10.2017 – 18.10.2017.

- Animare (informare si promovare), subActivitatea ***Asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR*** - Asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene de catre MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI s-a realizat cu respectarea Anexei II la Acordul de finantare - Materiale publicitare cu informatii privind finantarea proiectelor prin PNDR 2014 – 2020 si,

totodata, avand in vedere cerintele din ghidul solicitantului aferent submasurii 19.4.

- Animare (informare si promovare), subActivitatea ***Sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI*** - In perioada de raportare curenta (07.07.2017-31.12.2017), au fost sustinute 3 seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI la care au participat minim 10 persoane/fiecare seminar, dupa cum urmeaza:

Data sustinere seminar	Interval orar	Locatie
5 decembrie 2017	10:00-11:00	sediul GAL din localitatea Mozacen Sat Babaroaga, Str. Dr. Mina Minovici, Nr. 31, Cam. 1 si 2, jud. Arges
12 decembrie 2017	10:00-11:00	Primaria com. Rociu, jud. Arges
13 decembrie 2017	10:00-11:00	Caminul cultural Tatarastii de Sus jud. Teleorman

- Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Crearea, gazduirea si actualizarea unui web site pentru MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI*** - In perioada de raportare curenta (**07.07.2017 - 31.12.2017**), au fost prestate servicii de gazduire web site pentru GAL si actualizare web site pentru GAL.

- Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala*** - MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI a furnizat raspunsuri la solicitarile primite cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI (inclusiv la solicitarile cu privire la oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI). Raspunsurile au fost comunicate verbal celor interesati, avand in vedere ca modalitatea de adresare a solicitarii s-a realizat, de asemenea, verbal.

In perioada 01.01.2018-29.06.2018 la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI s-au realizat urmatoarele activitati:

- Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Realizarea de materiale de animare/materiale promotionale.*** - In perioada de referinta au fost publicate 5 anunturi in presa online in conformitate cu prevederile din contractul de achizitie nr. 231/20.06.2017, document avizat de catre CRFIR 3 SUD MUNTENIA.

- Animare (informare si promovare), subActivitatea ***Asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR*** - Asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene de catre MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI s-a realizat cu respectarea Anexei II la Acordul de finantare - Materiale publicitare cu informatii privind finantarea proiectelor prin PNDR 2014 – 2020 si,

totodata, avand in vedere cerintele din ghidul solicitantului aferent submasurii 19.4.

- Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI*** - In anul 2018, au fost planificate a se realiza minim 4 seminarii de animare, cu minim 10 participanti/seminar. In perioada de raportare curenta (01.01.2018-29.06.2018), au fost sustinute 2 seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI la care au participat minim 10 persoane/fiecare seminar, dupa cum urmeaza:

Data sustinere seminar	Interval orar	Locatie
5 iunie 2018	11:00-12:00	sediul GAL din localitatea Mozaceni, Sat Babaroaga, Str. Dr. Mina Minovici, Nr. 31, Cam. 1 si 2, jud. Arges
27 iunie 2018	11:00-12:00	sediul GAL din localitatea Mozaceni, Sat Babaroaga, Str. Dr. Mina Minovici, Nr. 31, Cam. 1 si 2, jud. Arges

Seminarile au fost sustinute la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI cu scopul de a oferi participantilor informatii cu privire la oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI si, totodata, informatii cu privire la activitatile intreprinse de GAL in vederea implementarii SDL.

- Animare (informare si promovare), subActivitatea ***Crearea, gazduirea si actualizarea unui web site pentru MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI*** - In perioada de raportare curenta (**01.01.2018-29.06.2018**), au fost prestate servicii de gazduire web site pentru GAL si actualizare web site pentru GAL.

- Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala*** - In perioada 03.01.2018-29.06.2018, MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI a furnizat raspunsuri la solicitarile primite cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI (inclusiv la solicitarile cu privire la oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI). Raspunsurile au fost comunicate verbal celor interesati, avand in vedere ca modalitatea de adresare a solicitarii s-a realizat, de asemenea, verbal.

In perioada 02.07.2018-01.10.2018 la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI s-au realizat urmatoarele activitati:

- Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Realizarea de materiale de animare/materiale promotionale.*** - Prin intermediul materialelor de animare realizate au fost facute cunoscute oportunitatile de finantare

	disponibile in cadrul SDL (prin intermediul pliantelor, brosurilor si al anunturilor promovate in presa online), precum si activitatea intreprinsa de GAL in vederea implementarii SDL. In ceea ce priveste anunturile promovate in presa online, in perioada de referinta a fost publicat 1 anunt in presa online in conformitate cu prevederile din contractul de achizitie nr. 231/20.06.2017, document avizat de catre CRFIR 3 SUD MUNTENIA. o Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR*** - Asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene de catre MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI s-a realizat cu respectarea Anexei II la Acordul de finantare - Materiale publicitare cu informatii privind finantarea proiectelor prin PNDR 2014 – 2020 si, totodata, avand in vedere cerintele din ghidul solicitantului aferent submasurii 19.4. o Animare (informare si promovare), subActivitatea ***Crearea, gazduirea si actualizarea unui web site pentru MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI*** - In perioada de raportare curenta (**02.07.2018 - 30.09.2018**), au fost prestate servicii de gazduire web site pentru GAL si actualizare web site pentru GAL o Animare (informare si promovare), subactivitatea ***Furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala*** - MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI a furnizat raspunsuri la solicitarile primite cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI (inclusiv la solicitarile cu privire la oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI). Raspunsurile au fost comunicate verbal celor interesati, avand in vedere ca modalitatea de adresare a solicitarii s-a realizat, de asemenea, verbal.
Pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie;	Ce apeluri au fost lansate si cand Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni a lansat pana la 01.10.2018 in total 7 Apeluri de Selectie, respectiv : - Apel De Selectie 1 / 2017 pentru Masura Masura M5/6B Dezvoltarea Localitatilor Rurale, In perioada 07.09.2017 – 09.10.2017. Acest Apel de Selectie a fost prelungit de doua ori in urmatoarele intervale: 09.10.2017 – 08.11.2017 si 08.11.2017 – 08.12.2017 ; - Apel de selectie 1 / 2017 pentru masura M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL, in perioada 15.11.2017 – 29.12.2017; - Apel de selectie 1 / 2017 pentru masura M3/3A Procesare si exploatatii Agricole, in perioada 15.11.2017 – 29.12.2017; - Apel de selectie 1 / 2017 pe Masura M6/6B Investitii in infrastructura sociala, in perioada 07.09.2017 – 07.12.2017 Acest Apel de Selectie a fost prelungit de patru ori, in perioada: 07.12.2017 – 05.02.2018, 05.02.2018 – 30.03.2018, 30.03.2018 – 29.06.2018, 29.06.2018 – 31.07.2018;

	- Apel de selectie Nr. 1 / 2018 pentru Masura M7/6B Promovarea formelor asociative pe plan cultural, in perioada 28.02.2018 – 27.04.2018; - Apel de selectie Nr. 1 / 2018 pentru Masura M2/2B Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii Agricole, in perioada: 30.04.2018 – 31.05.2018; - Apel de selectie Nr. 1/2018 pe Masura M1/1C Formare profesionala, dobandire de competente si informare in perioada 31.07.2018 – 31.08.2018;
Analiza, evaluarea si selectia proiectelor;	Asociatia Microregiunea Luna Argesului Mozaceni, a intocmit in total 4 Rapoarte de selectie aferente masurilor prezentate mai jos: - Masura M2/2B Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii Agricole – au fost evaluate 9 proiecte, iar selectate 4 proiecte; - Masura M3/3A Procesare si exploatatii Agricol - au fost evaluate 9 proiecte, iar selectate 6 proiecte; - Masura M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL, - a fost evaluat si selectat un proiect; - Masura Masura M5/6B Dezvoltarea Localitatilor Rurale – au fost evaluate si selectate 12 proiecte;
Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei (inclusiv monitorizarea proiectele contractate);	Pana la 01.10.2018 situatia proiectelor contractate este: - Masura M2/2B Instalarea tinerilor ca sefi de exploatatii Agricole – 0 proiecte contractate; - Masura M3/3A Procesare si exploatatii Agricole – 3 proiecte contractate; - Masura M4/6A Dezvoltarea sectorului non-agricol din zona GAL – 0 proiecte contractate; - Masura Masura M5/6B Dezvoltarea Localitatilor Rurale – 11 proiecte contractate
Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate (cu exceptia situatiilor in care GAL este beneficiar);	Pana la 01.10.2018, nu au fost depuse la Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni cereri de plata aferente proiectelor selectate la nivel de GAL.
Intocmirea dosarelor de achizitii si a cererilor de plata aferente costurilor de functionare si animare;	Ce achizitii au fost facute, ce valori Cate cereri de plata, la ce data, ce valori Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni, a depus pana la data de 01.10.2018 un numar de 4 cereri de plata si anume :

	- **Tranșa 1**: Luna **Iulie** Anul 2017 Valoare totală 167.987,48 lei din care ajutor financiar nerambursabil 167.987,48 lei, iar valoarea totală a TVA cf OUG 49/2015 este de 7.646,63 lei; - **Tranșa 2:** Luna **Ianuarie** Anul 2018 Valoare totală 189.273,98 lei din care ajutor financiar nerambursabil 189.273,98 lei cu o Valoare totală a TVA cf OUG 49/2015 de 10.206,80 lei; - **Tranșa 3:** Luna **Iulie** Anul 2018 Valoare totală 220.732,42 lei din care ajutor financiar nerambursabil 220.732,42 lei, iar Valoare totală a TVA cf OUG 49/2015 este de 11.552,46 lei. - **Tranșa 4:** Luna **Ianuarie** Anul 2019 Valoare totală 212.537,63 lei din care ajutor financiar nerambursabil 212.537,63 lei, iar Valoare totală a TVA cf OUG 49/2015 este de 10.550,65 lei
Realizarea altor activitati necesare in implementare a SDL, daca va fi cazul (specifice domeniilor: financiar, contabilitate, juridic, resurse umane etc).	Nu a fost cazul

Termene estimative de realizare conform graficului de implementare:

AN	2016	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
SEMESTRU	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XII	XIV	XV
Animarea teritoriului GAL															
Pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie ** Masura M6/6B-Investitii in infrastructura sociala se va lansa cu prioritate.*															
Analiza, evaluarea si selectia proiectelor															
Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei (inclusiv monitorizarea proiectele contractate)															
Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate															
Intocmirea dosarelor de achizitii si a cererilor de plata aferente costurilor de functionare si animare															
Realizarea altor activitati necesare in implementarea SDL, daca va fi cazul															

Responsabilii pentru implementarea actiunilor	
Conform SDL, pentru implementarea actiunilor care intra in responsabilitatea GAL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI se vor angaja minim 4 persoane, in baza unor contracte individuale de munca, de minim 4 ore/zi fiecare. Personalul contractat la nivel de GAL va indeplini urmatoarele functii care se vor asigura pe intreaga perioada de implementare a SDL (pana in anul 2023): management; monitorizare si evaluare; alte atributii necesare in vederea implementarii SDL;	ASOCIATIA MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI functioneaza la data de 1 octombrie 2018 cu un numar de 5 angajati care ocupa urmatoarele functii, conform prevederilor SDL: ➢ Manager ➢ Responsabil cereri de plata ➢ Responsabil monitorizare ➢ Responsabil evaluarea implementarii SDL ➢ Responsabil tehnic evaluare proiecte Aceste functii sunt ocupate astfel: La data de **3 ianuarie 2017,** a inceput activitatea cu urmatoarele functii: ➢ Manager - BUCUR ROBERT VALENTIN ➢ Responsabil cereri de plata - TUDORICA ALEXANDRU ➢ Responsabil monitorizare - CALUGARU MARIANA MIHAELA ➢ Responsabil evaluarea implementarii SDL- BALASOIU ANDREEA FILOFTEIA La data de **3 aprilie 2017** a inceput activitatea in functia de: ➢ Responsabil tehnic evaluare proiecte - MITREANU MARUS VIOLETA Dupa suspendarea temporara din functie a doamnei Balasoiu Andreea Filofteia, la data de **27 octombrie 2017** a inceput activitatea in functia de: ➢ Responsabil evaluarea implementarii SDL – Bica Alexandra Elena

Resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor	
Conform SDL, activitatea grupului de actiune locala se va derula in cadrul unui sediu (inchiriat sau luat in	Activitatea Grupului de Actiune Locala se deruleaza in cadrul sediului luat in comodat de la Primaria Mozaceni conform Contractului de comodat nr. 1268 din 26.09.2016 incheiat intre Comuna Mozaceni reprezentata de Primaria Mozaceni prin primar Duna Liana Corina in calitate de comodant si Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni reprezentata prin presedinte Balasoiu Aurel in calitate de comodatar. Adresa sediului social al Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni este : Comuna Mozaceni, sat Babaroaga,str. Doctor Mina Minovici, nr. 31, camerele 1 si 2, judetul Arges, Telefon/Fax: 0248697414 Dotarea sediului cu mobilier si echipamente de lucru a fost efectuata conform contractelor de comodat incheiate in acest scop, de la vechiul GAL, respectiv Asociatia

comodat), utilat si dotat corespunzator astfel incat sa fie permisa indeplinirea corecta a sarcinilor lor si atingerea obiectivelor SDL.	Grup de Actiune Locala « Lunca Argesului ». Acesta avand calitatea de comodant, dă spre folosință gratuită comodatarului mijloacele fixe și obiectele de inventar catre Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni.
In ceea ce priveste resursele financiare necesare implementarii strategiei GAL, acestea se vor obtine in principal in urma accesarii submasurii ***19.4 Sprijin pentru costurile de functionare si animare***, dar si din alte surse precum: cotizatii, donatii, sponsorizari, granturi, subventii, imprumuturi etc. Toate resursele financiare atrase vor	In ceea ce priveste resursele financiare necesare implementarii strategiei GAL, acestea sunt obtinute conform aprobarii din Hotararea AGA nr. 31 din 03.11.2016, astfel : ➢ ***Bugetul totalizator aferent functionarii GAL si animarii teritoriului*** (pe SM 19.4 „Spriin pentru cheltuieli de functionare si animare"), in conformitate cu documentul din anexa. ➢ ***Bugetul aferent primului contract de finantare*** (pe SM19.4 „Spriin pentru cheltuieli de functionare si animare"), in conformitate cu documentul din anexa. ➢ Valoarea proiectului pentru SM 19.4 „Spriin pentru cheltuieli de functionare si animare" (aferenta primului contract de finantare) de 1.281.870,87 lei (respectiv 283.349,00 euro la cursul BCE de 4,524 lei/euro din 01.01.2016). ➢ Solicitare de acordare a scrisorii de garantie din partea F.N.G.C.I.M.M. SA IFN in favoarea AFIR, pentru suma de 316.680,00 lei (respectiv 70.000 euro la cursul BCE de 4,524lei/euro din 01.01.2016), reprezentand 100% din valoarea avansului necesar functionarii si animarii teritoriului *Asociatiei Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni*, pentru care s-a obtinut finantarea in baza Programului National de Dezvoltarea Rurală (PNDR) 2014-2020 – SM 19.4 „Spriin pentru cheltuieli de functionare si animare" si aprobarea incheierii Acordului de garantare in favoarea FNGCIMM SA IFN (in conformitate cu modelul FNGCIMM SA IFN); ➢ Plata sumei de 6.491.94 lei, reprezentand comisionul de garantare datorat, calculat conform prevederilor Art.7 lit.b) din HG nr.1262/2009 (valoarea scrisorii de garantie x 0,05% x 41 luni de valabilitate a scrisorii de garantie); ➢ Plata, conform Statutului Asociatiei, a unei cotizatii a membrilor publici (comune) pentru anii 2016-2019 in valoare de 13.572,00 lei/membru (3.000 euro la cursul BCE de 4,524lei/euro din 01.01.2016), plata cotizatiilor urmand a fi efectuata in primul trimestru al anului 2017. ANEXA II – FORMULAR DE BUGET AFERENT CONTRACTULUI DE FINANȚARE (SUB-MĂSURA 19.4) FORMULAR DE BUGET

acoperi urmatoarele categorii de cheltuieli necesare pentru buna derulare a activitatilor GAL:

Beneficiar : Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni
Aprobat de Adunarea Generală a Grupului de Acțiune Locală Asociatia Microregiunea Lunca Argesului Mozaceni
Data: 03.11.2016

Denumirea capitolelor de cheltuieli	Cheltuieli Eligibile		Cheltuieli neeligibile		Total	
	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)	(Euro)	(Lei)
Cap. I Cheltuieli cu personalul	189.399,87	856.845,00	0,00	0,00	189.399,87	856.845,00
Cap. II Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară, expertiză legată de implementarea SDL și audit	48.390,36	218.918,00	0,00	0,00	48.390,36	218.918,00
Cap. III Cheltuieli logistice, administrative și de deplasare pentru funcționarea GAL	21.863,11	98.908,70	0,00	0,00	21.863,11	98.908,70
Cap. IV Cheltuieli pentru instruirea și dezvoltarea de competențe privind implementarea SDL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. V Cheltuieli pentru animare	23.695,84	107.200,00	0,00	0,00	23.695,84	107.200,00

	Cap. VI – Cheltuieli pentru sărbători locale, festivaluri tematice, târguri de produse tradiționale și alte evenimente prin care se promovează teritoriul acoperit de GAL (≤ 10% din suma prevăzută în fiecare Contract de finanțare aferentă Sub-măsurii 19.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Valoare (fără TVA)	283.349,18	1.281.871,70	0,00	0,00	283.349,18	1.281.871,70
	Valoare TVA	0,00	0,00	18.789,86	85.005,34	18.789,86	85.005,34
	TOTAL Valoare inclusiv TVA	283.349,18	1.281.871,70	18.789,86	85.005,34	302.139,05	1.366.877,04
	Conversia valorii din euro în lei pentru fiecare Contract de finanțare, este cursul de schimb euro-lei valabil la data de 01 ianuarie a anului în care a fost luată decizia de acordare a finanțării (anului semnării Contractului de finanțare), conform prevederilor de la art. 34, alin. (1) din Regulamentul Delegat UE nr. 907/2014.						

Din datele prezentate mai sus reiese ca au fost respectate mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare si control a strategiei, ca exista persoane clar desemnate / responsabili pentru implementarea actiunilor iar resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor au fost corect dimensionate. In consecinta:

- Obiectivele de dezvoltare rurala si indicatorii de rezultat au sanse mari de a fi implementate.

- Graficul activitatilor GAL a fost respectat, atat ca programare in timp cat si ca activitati propuse, care au fost partial sau total realizate, conform programarii:
    - Animarea teritoriului GAL
    - Pregatirea, lansarea si derularea apelurilor de selectie;
    - Analiza, evaluarea si selectia proiectelor;
    - Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei (inclusiv monitorizarea proiectele contractate);
    - Verificarea conformitatii cererilor de plata pentru proiectele selectate
    - Intocmirea dosarelor de achizitii si a cererilor de plata aferente costurilor de functionare si animare;

Se constata ca activitatea s-a desfasurat coerent, conform planificarii si ca sansele de implementare sunt mari.

6. Constatări, concluzii, recomandări

- Chiar daca strategiile locale ale comunelor nu au fost modificate in perioada raportata, este posibil ca in conformitate cu evolutia teritoriului si a nevoilor acestuia sa se impuna o adaptare a acestora. Monitorizarea viitoare si permanenta a nevoilor din teritoriul GAL, realizata de catre echipa GAL, trebuie sa releve permanent atat coerenta si actualitatea SDL precum si nevoia de adaptare a strategiilor locale ale UAT urilor.
- Contactul echipei GAL cu actorii locali (beneficiari, potentiali beneficiari, leaderi locali) trebuie sa fie permanent, atat prin intalniri formale cat si informale, pentru o intelegere cat mai buna a nevoilor din teritoriu precum si evolutia acestora.
- In scopul sustenabilitatii economice, sociale si de mediu a teritoriului, respectiv implementarea SDL conform angajamentelor, GAL trebuie sa incurajeze atat masurile cu grad mare de interes din partea beneficiarilor (prin suplimentarea fondurilor disponibile) precum si cele cu impact direct asupra dezvoltarii serviciilor pentru populatie (domeniul 6B): sectorul social, infrastructura la scara mica si serviciile de baza destinate populatiei rurale
- Activitatea de animare trebuie sa ramana constanta si transparenta iar actiunile informale trebuie accentuate pentru ca posibilitatile de finanatare si spiritul Leader sa fie cat mai bine diseminate in teritoriu
- Trebuie sa existe o consultare sustinuta cu actorii locali, in vederea modificarii / completarii fiselor masurilor care nu au prezentat interes astfel incat acestea sa devina atractive iar prin contractarea de proiecte pe aceste masuri sa duca la indelinirea indicatorilor din SDL MLAM.