



## ANEXA V GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANTARE

### GRAFIC CALENDARISTIC DE IMPLEMENTARE A CONTRACTULUI DE FINANTARE PENTRU PROIECTE

#### FINANTATE PRIN SUBMASURA 19.4

Nr. Contract de finantare..... *C19402145011630310299*

Beneficiar: Asociatia MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI

Planificarea activitatilor care fac obiectul Rapoartelor Intermediare/Final de activitate

- Abordarea Contractului de finantare (prezentarea actiunilor implementate prin surse proprii si a actiunilor externalizate, numar minim al persoanelor implicate in derularea activitatilor, etc);**

Asociatia MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI si-a depus candidatura in aprilie 2016 in cadrul *Apelului de Selectie a strategiilor de dezvoltare locala* lansat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si in luna august a aceluiasi an strategia ASOCIAȚIEI MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI a fost selectata. Dupa publicarea rezultatelor selectiei, MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI s-a constituit juridic, si-a ridicat autorizatia de functionare de la AM PNDR si, ulterior, a semnat si a implementat in perioada 2016-2019 contractul de finantare subsecvent nr. 1 pe **submasura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare**. Prezentul document reprezinta un grafic calendaristic de implementare a contractului de finantare subsecvent nr. 2 pe submasura 19.4.

#### *Prezentarea actiunilor implementate prin surse proprii si a actiunilor externalizate*

Asociatia MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI va apela la specialisti externi a caror experienta specifica va contribui la o implementare eficienta a strategiei GAL. Activitatile propuse a se realizeaza prin intermediul submasurii 19.4 vor fi indeplinite de catre personalul MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI in colaborare cu firme externalizate, specializate in domeniul Leader sau in domenii complementare acestuia. Prin urmare, activitatile propuse a se implementa in cadrul submasurii 19.4 vor fi externalizate parcial.

#### *Numar minim al persoanelor implicate in derularea activitatilor*

Denumire activitate	Numarul minim al persoanelor implicate in derularea activitatilor
1. realizarea de materiale de animare/materiale promotionale	Minim 1 expert extern specializat in materiale de animare/ materiale promotionale Minim 1 angajat GAL
2. asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR	Minim 1 angajat GAL
3. sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului	Minim 1 angajat GAL Minim 40 de participanti la seminarii (minim 4 seminarii-x minim





MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI	10 participanti/seminar), dintre care: - minim 20 participanti in anul 2020 (minim 2 seminarii x minim 10 participanti/seminar); - minim 20 participanti in anul 2021 (minim 2 seminarii x minim 10 participanti/seminar);
4. gazduirea si actualizarea website-lui MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI	Minim 1 expert extern specializat in creare, gazduire si actualizare web site Minim 1 angajat GAL
5. furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala	Minim 1 angajat GAL

**• Descrierea activitatilor (tipuri de activitati eligibile, localizare teritoriala a activitatilor, numar minim de participanti la diferite actiuni, etc.);**

**Tipuri de activitati eligibile**

La nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI se vor realiza activitati de **animare (informare si promovare)**, dupa cum urmeaza:

1. realizarea de materiale de animare/materiale promotionale
2. asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR
3. sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI
4. gazduirea si actualizarea website-lui MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI
5. furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala

La nivelul zonei GAL se vor sustine actiuni sau evenimente de animare (informare si promovare), adresate populatiei din teritoriul MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI, prin care se vor face cunoscute oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL (atunci cand va fi cazul) si/sau activitatea intreprinsă de GAL in vederea implementarii SDL. In mod concret, la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI se vor realiza urmatoarele activitati de animare pe parcursul contractului de finantare subsecvent nr.2:

**1. realizarea de materiale de animare/materiale promotionale, dupa cum urmeaza:**

- minim 40 de agende personalizate, dintre care: minim 20 in anul 2020 si minim 20 in anul 2021;
- minim 40 de pixuri personalizate, dintre care: minim 20 in anul 2020 si minim 20 in anul 2021;





- alte materiale de animare sau materiale promotionale, daca va fi cazul, in functie de necesitatile aparute in perioada de implementare a strategiei de dezvoltare locala;

Agendele si pixurile personalizate se vor distribui participantilor la seminariile de animare sustinute la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI in anii 2020-2021.

## **2. asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR**

- Asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene de catre MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI se va realiza cu respectarea *Anexei II la Acordul de finantare - Materiale publicitare cu informatii privind finantarea proiectelor prin PNDR 2014 – 2020* si, totodata, avand in vedere cerintele din ghidul solicitantului aferent submasurii 19.4.

## **3. sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI**

Se vor sustine minim 4 seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI, din care: minim 2 seminarii in anul 2020 si minim 2 seminarii in anul 2021. La fiecare seminar vor participa minim 10 persoane (in acest sens se vor respecta cerintele din ghidul solicitantului aferent submasurii 19.4 cu privire la participantii la evenimentele de animare). Seminariile se vor sustine la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI cu scopul de a oferi participantilor informatii cu privire la oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI (atunci cand va fi cazul) si/sau informatii cu privire la activitatatile intreprinse de GAL in vederea implementarii SDL. La fiecare seminar se vor distribui participantilor agende si pixuri personalizate.

## **✓ 4. gazduirea si actualizarea website-lui MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI**

Pe parcursul contractului de finantare subsecvent nr. 2 se vor realiza gazduirea si actualizarea site-ului web al MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI. Aceasta va avea ca scop transmiterea de informatii cu privire la:

- oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI (atunci cand va fi cazul);
- activitatatile intreprinse de MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI in vederea implementarii SDL.

## **✓ 5. furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala**

MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI va furniza raspunsuri la solicitarile primite cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI (inclusiv la solicitarile cu privire la oportunitatile de finantare disponibile in cadrul SDL MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI). Raspunsurile vor fi comunicate celor interesati fie verbal, fie in scris, in functie de modalitatea de adresare a solicitarii (la solicitarile scrise se va raspunde in scris in timp ce la solicitarile verbale se va raspunde verbal).





In vederea sustinerii activitatilor de animare prezentate anterior, MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI va realiza in totalitate sau parcial categoriile de cheltuieli eligibile ce fac obiectul ghidului solicitantului pe masura **19.4 Sprijin pentru cheltuieli de animare si functionare**.

#### *Localizare teritoriala a activitatilor*

Denumire activitate	Localizarea teritoriala a activitatii
1. realizarea de materiale de animare/materiale promotionale	Activitatea se va desfasura la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI.
2. asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR	Activitatea se va desfasura la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI.
3. sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI	Activitatea se va desfasura la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI.
4. gazduirea si actualizarea website-lui MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI	Activitatea se va desfasura la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI.
5. furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala	Activitatea se va desfasura la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI.

#### *Numar minim de participantii la diferite actiuni*

Denumire activitate	Numarul minim de participantii
1. realizarea de materiale de animare/materiale promotionale	Minim 1 expert extern specializat in materiale de animare/materiale promotionale Minim 1 angajat GAL
2. asigurarea transparentei alocarii	Minim 1 angajat GAL





fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR	
3. sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI	<p>Minim 1 angajat GAL</p> <p>Minim 40 de participanți la seminarii (minim 4 seminarii x minim 10 participanți/seminar), dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minim 20 participanți în anul 2020 (minim 2 seminarii x minim 10 participanți/seminar);</li> <li>- minim 20 participanți în anul 2021 (minim 2 seminarii x minim 10 participanți/seminar);</li> </ul>
4. gazduirea și actualizarea website- lui MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI	<p>Minim 1 expert extern specializat în creare, gazduire și actualizare web site</p> <p>Minim 1 angajat GAL</p>
5. furnizarea de răspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locală	Minim 1 angajat GAL

### • Rezultate asteptate

Denumire activitate	Rezultate asteptate
1. realizarea de materiale de animare/materiale promotionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>- minim 40 de agende personalizate realizate, dintre care: minim 20 în anul 2020 și minim 20 în anul 2021;</li> <li>- minim 40 de pixuri personalizate realizate, dintre care: minim 20 în anul 2020 și minim 20 în anul 2021;</li> <li>- alte materiale de animare sau materiale promotionale realizate, dacă va fi cazul, în funcție de necesitățile aparute în perioada de implementare a strategiei de dezvoltare locală;</li> </ul>
2. asigurarea transparentei alocării fondurilor europene acordate Romaniei prin PNDR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sustinerea identității vizuale a MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI, în conformitate cu prevederile reglementate procedurale;</li> </ul>






3. sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- minim 40 de participanti la seminarii (minim 4 seminarii x minim 10 participanti/seminar), dintre care:           <ul style="list-style-type: none"> <li>• minim 20 participanti in anul 2020 (minim 2 seminarii x minim 10 participanti/seminar);</li> <li>• minim 20 participanti in anul 2021 (minim 2 seminarii x minim 10 participanti/seminar);</li> </ul> </li> <li>- furnizarea de informatii de interes catre populatia din teritoriul MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI (cu privire la oportunitati de finantare, atunci cand e cazul, respectiv cu privire la activitatile intreprinse de GAL);</li> </ul>
4. gazduirea si actualizarea website-lui MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- disemnarea, in mediul online, de informatii cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI;</li> <li>- cresterea notorietatii MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI;</li> </ul>
5. furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cresterea gradului de satisfactie in randul persoanelor interesante de strategia de dezvoltare locala a MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI.</li> </ul>

In cadrul prezentului document a fost realizata „planificarea activitatilor care fac obiectul Rapoartelor Intermediare/Final de activitate”, in conformitate cu cerintele din cadrul modelului standard de grafic de implementare. In afara de activitatile descrise anterior (activitati care vor face obiectul rapoartelor intermediar/final de activitate), MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI va realiza, de asemenea, o serie de activitati care nu vor face obiectul rapoartelor intermediare/final de activitate, respectiv o serie de activitati aferente capitolelor I, II si III din Bugetul indicativ (pe submasura 19.4). In vederea derularii acestor activitati, MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI va realiza in totalitate sau parcial categoriile de cheltuieli eligibile ce fac obiectul ghidului solicitantului pe masura 19.4 Sprijin pentru cheltuieli de animare si functionare.





**Calendarul activitatilor - programare calendaristica a activitatilor (detaliata pe ani si trimestre)**

Trimestru si an calendaristic	Activitate	Trimestru I 2020	Trimestru II 2020	Trimestru III 2020	Trimestru IV 2020	Trimestru I 2021	Trimestru II 2021	Trimestru III 2021	Trimestru IV 2021
1 realizarea de materiale de animare/materiale promotionale									
2. asigurarea transparentei alocarii fondurilor europene accordate Romaniei prin PNDR									
3. sustinerea de seminarii de animare la nivelul teritoriului MICROREGIUNEA LUNCĂ ARGEȘULUI MOZACENI									
4. gazduirea si actualizarea website-lui MICROREGIUNEA LUNCĂ ARGEȘULUI MOZACENI									
5. furnizarea de raspunsuri la solicitarile primite din teritoriu cu privire la implementarea strategiei de dezvoltare locala									

**Previziunea depunerii Rapoartelor de activitate**

Luna	Luna 1 Ian 2020	Luna 2 Feb 2020	Luna 3 Mar 2020	Luna 4 Apr 2020	Luna 5 Mai 2020	Luna 6 Jun 2020	Luna 7 Jul 2020	Luna 8 Aug 2020	Luna 9 Sep 2020	Luna 10 Oct 2020	Luna 11 Nov 2020	Luna 12 Dec 2020
Raport de activitate 1												
Luna 13 Ian 2021	Luna 14 Feb 2021	Luna 15 Mar 2021	Luna 16 Apr 2021	Luna 17 Mai 2021	Luna 18 Jun 2021	Luna 19 Jul 2021	Luna 20 Aug 2021	Luna 21 Sep 2021	Luna 22 Oct 2021	Luna 23 Nov 2021	Luna 24 Dec 2021	
Raport de activitate 2												
Raport de activitate 3												
Raport de activitate 4												

**Completat de: Beneficiar Asociatia MICROREGIUNEA LUNCĂ ARGEȘULUI MOZACENI/ Reprezentant legal Balasoiu Aurel**



Nume Balasoiu Aurel Semnatura ..... Data: 17.12.2019



Sigilul Asociatia MICROREGIUNEA LUNCĂ ARGEȘULUI MOZACENI  
C.I.F. 36521697